

**INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DELLA SEZIONE D'ALVEO DEL FIUME TRESA NEL TRATTO TRA
 LAVENA PONTE TRESA E CREMENAGA (VA) -VA-E-253
 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A IT-CH – ID 489165**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Giugno 2022

Interventi di stabilizzazione del fondo alveo a protezione della frana di Cadegliano

		scala	n°dis.	Rev.
<u>ELABORATI TECNICI</u>				
T.01	- Relazione illustrativa	/	47726	0 Giu.22
T.02	- Computo metrico estimativo e quadro economico	/	47727	0 Giu.22
T.03	- Prospetto di confronto	/	47728	0 Giu.22
T.04	- Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi	/	47729	0 Giu.22
T.05	- Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi	/	47730	0 Giu.22
T.06	- Cronoprogramma dei lavori	/	47742	0 Giu.22
<u>ELABORATI GRAFICI</u>				
G.01	- Stato di progetto: planimetria di dettaglio	1:500	47731	0 Giu.22
G.02	- Stato di progetto: profilo longitudinale Fiume Tresa	1:50/1:500	47732	0 Giu.22
G.03.1	- Stato di progetto: sezioni tipo zona di transizione	1:50	47733	0 Giu.22
G.03.2	- Stato di progetto: sezioni tipo zona di tamponamento rampa AIPO	1:50	47734	0 Giu.22
G.03.3	- Stato di progetto: sezioni tipo rampa AIPO	1:50	47735	0 Giu.22
G.03.4	- Stato di progetto: sezioni tipo stabilizzazione rampa AIPO	1:50	47736	0 Giu.22
G.04	- Stato di progetto: sezioni trasversali	1:200	47737	0 Giu.22
G.05	- Stato di progetto: tabelle movimenti terra	/	47738	0 Giu.22
G.06.1	- Stato di progetto: accessi al cantiere: planimetria di dettaglio, profilo longitudinale e particolari	varie	47739	0 Giu.22
G.06.2	- Stato di progetto: accessi al cantiere: planimetria di dettaglio, sezioni e sezione tipo	varie	47740	0 Giu.22
G.07	- Stato di progetto: fasi di cantiere	1:500	47741	0 Giu.22